
ID Nome attività

1 Lotto I stato 1
1 Area 1A 1B
2 Impianto cantiere (A)

3 Impianto cantiere (B)

4 Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)

5 Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)

6 Opere di scavo (B)

7 Opere di fondazione speciale (A)

8 Opere di fondazione speciale (B)

9 Opere di montaggio barriere pm

10 Opere in ca per strutture in elevato

11 Opere in ca per strutture in elevato

12 opere in muratura

13 Opere di sistemazione e regimazione acque

14 Opere di ripristino pavimentazione stradale

15 Rimozione cantiere

16 Area 2/3B
17 Impianto di cantiere

18 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

19 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

20 Opere di fondazione speciale per barriere pm

21 Fornitura e posa barriere pm

22 Fornitura e posa di reti

23 Opere di fondazione in ca

24 Opere di sostegno in ca e muratura in elevato

25 Ripristino pavimentazione stradale

26 Ripristini acque superficiali di versante

27 Rimozione cantiere

28 Area 4A
29 Impianto cantiere

30 Tagli e disgaggi

31 Fondazioni speciali per barriere pm

32 Fornitura e posa barriere pm

33 Opere di scavo e demolizione

34 Opere di ca e muratura elevato

35 Fornitura e posa reti

36 Regimazione acque e rinverdimento

37 Ripristino pavimentazione stradale

38 Rimozione cantiere

2 Lotto II stato 1
1 Area 5
2 Impianto di cantiere

3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

4 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

5 Opere di fondazione speciale per barriere pm

6 Opere in legname

7 Fornitura e montagio barriere pm

8 Gradonate etc.

9 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

10 Rimozione cantiere

11 Area 6-A
20 Area  6-B
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Critica

Divisione critica

Avanzamento critica

Attività

Divisione

Avanzamento attività

Previsto

Divisione prevista

Cardine previsto

Cardine

Avanzamento riepilogo

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza
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ID Nome attività

21 Impianto di cantiere

22 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

23 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

24 Opere di fondazione speciale per barriere pm

25 Reti a contatto

26 Opere di montaggio barriere pm

27 Opere di sostegno in legname

28 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

29 Rimozione cantiere

30 Area 6-C
31 Impianto di cantiere

32 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

33 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

34 Opere di fondazione speciale per barriere pm

35 Opere di montaggio barriere pm

36 Opere di fondazione in ca

37 Opere in muratura

38 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

39 Rimozione cantiere

40 Area 6-D
41 Impianto di cantiere

42 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

43 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

44 Opere di fondazione in ca

45 Opere in muratura

46 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

47 Rimozione cantiere

48 Area 6-E
49 Impianto di cantiere

50 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

51 Opere di montaggio barriere pm

52 Opere di fondazione speciale

53 Reti e chiodature

54 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

55 Rimozione cantiere

56 Area 6-G
57 Impianto di cantiere

58 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

59 Reti e chiodature

60 Rimozione cantiere

61 Ripristino pavimentazione Aree 5 e 6
62 Area 5

63 Area 6-A

64 Area 6-B

65 Area 6-C

66 Area 6-D

67 Area 6-E

68 Area 6-G

3 Lotto III stato 1
1 Area 7A
2 Impianto di cantiere

3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi
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4 Opere di scavo

5 Opere di fondazione speciale

6 Reti e chiodature

7 Opere di montaggio barriere pm

8 Rimozione cantiere

9 Area 7B
10 Impianto di cantiere

11 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

12 Opere di scavo

13 Opere di fondazione speciale

14 Opere di montaggio barriere pm

15 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

16 Rimozione cantiere

17 Area 7C
18 Impianto di cantiere

19 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

20 Reti e chiodature

21 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

22 Rimozione cantiere

23 Ripristino pavimentazione stradale Aree 7A-B-C
24 Area 7A

25 Area 7B

26 Area 7C

27 Area 7G-H
28 Impianto di cantiere

29 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

30 Opere di scavo

31 Opere di fondazione speciale (A)

32 Opere di montaggio barriere pm

33 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

34 Ripristino pavimentazione stradale

35 Rimozione cantiere

36 Area 9P-Q
37 Impianto di cantiere (A+B)

38 Opere di taglio vegetazione e disgaggi  (A+B)

39 Opere di scavo (B)

40 Opere di fondazione speciale (A)

41 Reti e chiodature

42 Opere di montaggio barriere pm

43 Opere di fondazione in c.a.

44 Opere in legname

45 Opere in muratura

46 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

47 Rimozione cantiere

48 Area 9R
49 Impianto di cantiere

50 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

51 Opere di scavo (B)

52 Opere di fondazione speciale (A)

53 Reti e chiodature

54 Opere di montaggio barriere pm

55 Opere in muratura
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56 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

57 Rimozione cantiere

58 Area 9S
59 Impianto di cantiere

60 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

61 Opere di scavo

62 Opere di fondazione speciale

63 Reti e chiodature

64 Opere di fondazione in ca

65 Opere in muratura

66 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

67 Rimozione cantiere

68 Area 9T
69 Impianto di cantiere (A+B)

70 Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)

71 Reti e chiodature

72 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

73 Rimozione cantiere

74 Area 9U
75 Impianto di cantiere

76 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

77 Reti e chiodature

78 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

79 Rimozione cantiere

80 Area 9V
81 Impianto di cantiere

82 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

83 Reti e chiodature

84 Rimozione cantiere

85 Ripristino pavimentazione stradale Area 9
86 Area 9P-Q

87 Area 9R

88 Area 9S

89 Area 9T

90 Area 9U

91 Area 9V
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