
ID Nome attività

1 Area 7A
2 Impianto di cantiere

3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

4 Opere di scavo

5 Opere di fondazione speciale

6 Reti e chiodature

7 Opere di montaggio barriere pm

8 Rimozione cantiere

9 Area 7B
10 Impianto di cantiere

11 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

12 Opere di scavo

13 Opere di fondazione speciale

14 Opere di montaggio barriere pm

15 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

16 Rimozione cantiere

17 Area 7C
18 Impianto di cantiere

19 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

20 Reti e chiodature

21 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

22 Rimozione cantiere

23 Ripristino pavimentazione stradale Aree 7A-B-C
24 Area 7A

25 Area 7B

26 Area 7C

27 Area 7G-H
28 Impianto di cantiere

29 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

30 Opere di scavo

31 Opere di fondazione speciale (A)

32 Opere di montaggio barriere pm

33 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

34 Ripristino pavimentazione stradale

35 Rimozione cantiere

36 Area 9P-Q
37 Impianto di cantiere (A+B)

38 Opere di taglio vegetazione e disgaggi  (A+B)

39 Opere di scavo (B)

40 Opere di fondazione speciale (A)

41 Reti e chiodature

42 Opere di montaggio barriere pm

43 Opere di fondazione in c.a.

44 Opere in legname

45 Opere in muratura

46 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

47 Rimozione cantiere
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S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41
giugno luglio agosto settembre ottobre novembre

Critica

Divisione critica

Avanzamento critica

Attività

Divisione

Avanzamento attività

Previsto

Divisione prevista

Cardine previsto

Cardine

Avanzamento riepilogo

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza
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ID Nome attività

48 Area 9R
49 Impianto di cantiere

50 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

51 Opere di scavo (B)

52 Opere di fondazione speciale (A)

53 Reti e chiodature

54 Opere di montaggio barriere pm

55 Opere in muratura

56 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

57 Rimozione cantiere

58 Area 9S
59 Impianto di cantiere

60 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

61 Opere di scavo

62 Opere di fondazione speciale

63 Reti e chiodature

64 Opere di fondazione in ca

65 Opere in muratura

66 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

67 Rimozione cantiere

68 Area 9T
69 Impianto di cantiere (A+B)

70 Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)

71 Reti e chiodature

72 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

73 Rimozione cantiere

74 Area 9U
75 Impianto di cantiere

76 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

77 Reti e chiodature

78 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti

79 Rimozione cantiere

80 Area 9V
81 Impianto di cantiere

82 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

83 Reti e chiodature

84 Rimozione cantiere

85 Ripristino pavimentazione stradale Area 9
86 Area 9P-Q

87 Area 9R

88 Area 9S

89 Area 9T

90 Area 9U

91 Area 9V
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Avanzamento riepilogo
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Riepilogo progetto
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Cardine esterno
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