
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Area 5 114 g mar 01/05/01 mer 22/08/01

2 Impianto di cantiere 3 g mar 01/05/01 gio 03/05/01

3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 8 g ven 04/05/01 ven 11/05/01

4 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno 6 g sab 12/05/01 gio 17/05/01

5 Opere di fondazione speciale per barriere pm 10 g sab 09/06/01 lun 18/06/01

6 Opere in legname 10 g lun 30/07/01 mer 08/08/01

7 Fornitura e montagio barriere pm 10 g lun 30/07/01 mer 08/08/01

8 Gradonate etc. 15 g ven 20/07/01 ven 03/08/01

9 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 3 g ven 20/07/01 dom 22/07/01

10 Rimozione cantiere 3 g lun 20/08/01 mer 22/08/01

11 Area 6-A 67 g dom 27/05/01 mer 01/08/01

12 Impianto di cantiere 3 g dom 27/05/01 mar 29/05/01

13 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 3 g mer 30/05/01 ven 01/06/01

14 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno 5 g lun 11/06/01 ven 15/06/01

15 Reti e chiodature 9 g sab 02/06/01 dom 10/06/01

16 Opere di fondazione in ca 10 g sab 16/06/01 lun 25/06/01

17 Opere in muratura 34 g mar 26/06/01 dom 29/07/01

18 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 5 g dom 08/07/01 gio 12/07/01

19 Rimozione cantiere 3 g lun 30/07/01 mer 01/08/01

20 Area  6-B 80 g sab 12/05/01 lun 30/07/01

21 Impianto di cantiere 3 g sab 12/05/01 lun 14/05/01

22 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 15 g mar 15/05/01 mar 29/05/01

23 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno 10 g mer 30/05/01 ven 08/06/01

24 Opere di fondazione speciale per barriere pm 15 g mar 19/06/01 mar 03/07/01

25 Reti a contatto 10 g mar 17/07/01 gio 26/07/01

26 Opere di montaggio barriere pm 15 g lun 02/07/01 lun 16/07/01

27 Opere di sostegno in legname 25 g lun 04/06/01 gio 28/06/01

28 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 4 g mar 24/07/01 ven 27/07/01

29 Rimozione cantiere 3 g sab 28/07/01 lun 30/07/01

30 Area 6-C 83 g sab 09/06/01 gio 30/08/01

31 Impianto di cantiere 3 g sab 09/06/01 lun 11/06/01

32 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 3 g mar 12/06/01 gio 14/06/01

33 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno 4 g dom 01/07/01 mer 04/07/01

34 Opere di fondazione speciale per barriere pm 10 g ven 15/06/01 dom 24/06/01

35 Opere di montaggio barriere pm 10 g sab 23/06/01 lun 02/07/01

36 Opere di fondazione in ca 8 g mer 01/08/01 mer 08/08/01

37 Opere in muratura 15 g sab 11/08/01 sab 25/08/01

38 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 4 g ven 24/08/01 lun 27/08/01

39 Rimozione cantiere 3 g mar 28/08/01 gio 30/08/01

40 Area 6-D 77 g dom 15/07/01 sab 29/09/01

41 Impianto di cantiere 3 g dom 15/07/01 mar 17/07/01

42 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 1 g mer 18/07/01 mer 18/07/01

43 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno 4 g gio 19/07/01 dom 22/07/01

44 Opere di fondazione in ca 15 g sab 11/08/01 sab 25/08/01

45 Opere in muratura 30 g dom 26/08/01 lun 24/09/01

46 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 5 g dom 02/09/01 gio 06/09/01

47 Rimozione cantiere 3 g gio 27/09/01 sab 29/09/01
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

48 Area 6-E 170 g gio 15/02/01 ven 03/08/01

49 Impianto di cantiere 3 g gio 15/02/01 sab 17/02/01

50 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 40 g dom 18/02/01 gio 29/03/01

51 Opere di montaggio barriere pm 59 g gio 31/05/01 sab 28/07/01

52 Opere di fondazione speciale 90 g sab 14/04/01 gio 12/07/01

53 Reti e chiodature 15 g lun 16/07/01 lun 30/07/01

54 Opere di sistemazione e regimazione acque dei versanti 10 g gio 19/07/01 sab 28/07/01

55 Rimozione cantiere 3 g mer 01/08/01 ven 03/08/01

56 Area 6-G 39 g sab 01/09/01 mar 09/10/01

57 Impianto di cantiere 3 g sab 01/09/01 lun 03/09/01

58 Opere di taglio vegetazione e disgaggi 3 g mar 04/09/01 gio 06/09/01

59 Reti e chiodature 15 g ven 07/09/01 ven 21/09/01

60 Rimozione cantiere 3 g dom 07/10/01 mar 09/10/01

61 Ripristino pavimentazione Aree 5 e 6 24 g sab 29/09/01 lun 22/10/01

62 Area 5 5 g mar 16/10/01 sab 20/10/01

63 Area 6-A 3 g sab 20/10/01 lun 22/10/01

64 Area 6-B 3 g sab 29/09/01 lun 01/10/01

65 Area 6-C 3 g mar 02/10/01 gio 04/10/01

66 Area 6-D 3 g mar 02/10/01 gio 04/10/01

67 Area 6-E 3 g gio 04/10/01 sab 06/10/01

68 Area 6-G 3 g sab 06/10/01 lun 08/10/01
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