
ID Nome attività

1 Area 1A
2 Impianto cantiere 

3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

4 Opere di fondazione speciale

5 Opere di montaggio barriere pm

6 Opere in ca per strutture in elevato

7 Opere in ca per strutture in elevato

8 opere in muratura

9 Opere di sistemazione e regimazione acque

10 Opere di ripristino pavimentazione stradale

11 Rimozione cantiere

12 Area 1B 
13 Impianto cantiere 

14 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

15 Opere di scavo 

16 Opere di fondazione speciale 

17 Opere di montaggio barriere pm

18 Opere in ca per strutture in elevato

19 Opere in ca per strutture in elevato

20 opere in muratura

21 Opere di sistemazione e regimazione acque

22 Opere di ripristino pavimentazione stradale

23 Rimozione cantiere

24 Area 2/3B
25 Impianto di cantiere

26 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

27 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

28 Opere di fondazione speciale per barriere pm

29 Fornitura e posa barriere pm

30 Fornitura e posa di reti

31 Opere di fondazione in ca

32 Opere di sostegno in ca e muratura in elevato

33 Regimazione pavimentazione stradale

34 Ripristini acque superficiali di versante

35 Rimozione cantiere

36 Area 4A
37 Impianto cantiere

38 Tagli e disgaggi

39 Fondazioni speciali per barriere pm

40 Fornitura e posa barriere pm

41 Opere di scavo e demolizione

42 Opere di ca e muratura elevato

43 Fornitura e posa reti

44 Regimazione acque e rinverdimento

45 Ripristino pavimentazione stradale

46 Rimozione cantiere
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4 Opere di fondazione speciale

5 Opere di montaggio barriere pm

6 Opere in ca per strutture in elevato

7 Opere in ca per strutture in elevato

8 opere in muratura

9 Opere di sistemazione e regimazione acque

10 Opere di ripristino pavimentazione stradale

11 Rimozione cantiere

12 Area 1B 
13 Impianto cantiere 

14 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

15 Opere di scavo 

16 Opere di fondazione speciale 

17 Opere di montaggio barriere pm

18 Opere in ca per strutture in elevato
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20 opere in muratura
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25 Impianto di cantiere

26 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

27 Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno

28 Opere di fondazione speciale per barriere pm

29 Fornitura e posa barriere pm

30 Fornitura e posa di reti

31 Opere di fondazione in ca

32 Opere di sostegno in ca e muratura in elevato

33 Regimazione pavimentazione stradale

34 Ripristini acque superficiali di versante

35 Rimozione cantiere

36 Area 4A
37 Impianto cantiere

38 Tagli e disgaggi

39 Fondazioni speciali per barriere pm

40 Fornitura e posa barriere pm

41 Opere di scavo e demolizione

42 Opere di ca e muratura elevato

43 Fornitura e posa reti

44 Regimazione acque e rinverdimento

45 Ripristino pavimentazione stradale

46 Rimozione cantiere
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1 Area 1A
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3 Opere di taglio vegetazione e disgaggi

4 Opere di fondazione speciale

5 Opere di montaggio barriere pm

6 Opere in ca per strutture in elevato

7 Opere in ca per strutture in elevato
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29 Fornitura e posa barriere pm

30 Fornitura e posa di reti

31 Opere di fondazione in ca
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37 Impianto cantiere

38 Tagli e disgaggi

39 Fondazioni speciali per barriere pm

40 Fornitura e posa barriere pm

41 Opere di scavo e demolizione

42 Opere di ca e muratura elevato

43 Fornitura e posa reti

44 Regimazione acque e rinverdimento
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